

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo

Acta del H. Consejo Técnico de Investigación

Siendo las 09:15 horas del día 19 de enero de 2006 se reunió el H. Consejo Técnico de Investigación (CTI) del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) en el salón virtual del propio instituto. El orden del día fue el siguiente:

1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3. Revisión del avance del proyecto del edificio del IIDE.
4. Asuntos generales.

Asistieron a la reunión los siguientes miembros del H. Consejo Técnico de Investigación: Dra. Graciela Cordero Arroyo, presidenta; Dra. Edna Luna Serrano, propietaria; Dra. Guadalupe López Bonilla, suplente; Oc. Martín Rosas Morales, propietario; L.C.C. José Luís Ramírez, suplente; Mtro. Joaquín Caso Niebla, propietario; Dr. Gilles Lavigne, propietario.

La Dra. Cordero pidió autorización para que la Dra. Lucía C. Aguirre Muñoz, Subdirectora del IIDE, estuviera presente en la reunión ya que ha fungido como responsable del seguimiento con el arquitecto encargado del desarrollo de los planes del edificio; el Consejo estuvo de acuerdo.

Dado que el acta ya había sido leída y firmada por los integrantes del consejo, se omitió su lectura.

En atención al tercer punto del orden del día, la presidenta presentó en primer lugar los costos de construcción del edificio (\$13,601,002.00), los de las instalaciones (\$100,000.00 para la fibra óptica y \$990,730.00 para la alarma, las cámaras, el aula virtual, el cableado interno y el conmutador), más el costo, todavía desconocido, del drenaje, un total de \$14,691,732.00, sea \pm \$15,000,000.00. Tomando en cuenta que estos costos superan el presupuesto disponible (9,100,000.00), el arquitecto, de común acuerdo con la dirección del IIDE, desarrolló dos propuestas de reducción de los costos: en la primera, elaborada con el aplazamiento de algunas instalaciones, se redujo el costo del edificio a \$11,127,000.00; en la segunda, elaborada con el aplazamiento de la habilitación del segundo piso (área de oficinas administrativas, sala de juntas grande, almacén y cubículos), más las reducciones de la primera opción, se redujo el costo del edificio a \$ 10,666,330.

En segundo lugar, la directora presentó los componentes del presupuesto disponible: 1) IIDE, \$3,500,000.00; 2) UABC, \$5,100,000.00; SEP, \$500,000.00, sea \$9,100,000.00. Se añadieron los importes siguientes: Ciencias Marinas: \$700,000.00, PIFI, \$100,000.00. Entonces, el presupuesto disponible ascendió a un total de \$9,900,000.00.

Finalmente, la presidenta identificó varias fuentes adicionales de financiamiento: la UABC, el propio IIDE, la fundación de la UABC, empresarios ensenadenses, el


Edna Luna Serrano
Guadalupe López Bonilla

gobierno del estado, los ingresos propios del IIDE, el trabajo solidario de los miembros del IIDE. A partir de esta información se inició una discusión entre los participantes la cual dio a la Dra. Graciela Cordero la oportunidad de aclarar varios puntos especialmente el del presupuesto del IIDE. Suponiendo que el IIDE puede invertir \$700,000.00 más, las disponibilidades financieras se sumarían a \$10,500,000.00, suponiendo que se escogería la propuesta uno (1), la falta de financiamiento sería de \$2,277,000.00.

Los miembros tomaron una posición común sobre los asuntos siguientes. 1) los gastos para la implantación de las infraestructuras (drenaje y fibra óptica) no pueden ser la responsabilidad solamente del IIDE porque pueden servir para otros edificios de la UABC; 2) la propuesta 1 de \$11,127,000.00 es la única aceptable tomando en cuenta que la segunda propuesta que prevé el aplazamiento de casi 20% del espacio útil ahorró solamente \$500,000.00 más; 3) el Consejo Técnico aprueba invertir \$700,000.00 más de sus ingresos propios generados en 2005 en la construcción del edificio; 4) la dirección del IIDE debería pedir tanto a la UABC como al gobierno del estado una inversión adicional para cubrir tanto la falta de fondo para la construcción del edificio (\$2,277,000.00) como el costo de las infraestructuras.

En el último punto, no se discutieron asuntos generales.

La sesión concluyó a las 11:30 horas.



Dra. Graciela Cordero Arroyo
Presidenta




Oc. Martín Rosas Morales
Propietario



L.C.C. José Luis Ramírez
Suplente



Dra. Edna Luna Serrano
Propietaria




Dra. Guadalupe López Bonilla
Suplente



Dr. Gilles Lavigne
Propietario

M.C. Luis Ángel Contreras Niño
Suplente



Mtro. Joaquín Caso Niebla
Propietario

L.C. Kiyoko Nishikawa Aceves
Suplente